



MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
DIRECTIA ECOLOGIE URBANĂ,  
SPAȚII VERZII ȘI SALUBRITATE

**Graficul de executie al lucrarilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie al  
Municipiului Cluj-Napoca**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea lucrării</b>	<b>Perioada de executie a lucrarilor</b>
1	DERATIZARE DOMENIU PUBLIC	MARTIE
2	DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT	MARTIE-APRILIE
3	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC	APRILIE
4	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC	MAI
5	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC	IUNIE
6	DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT	IUNIE-IULIE
7	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC	IULIE
8	DEZINSECTE, DOMENIU PUBLIC	AUGUST
9	DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT	AUGUST-SEPTEMBRIE
10	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC	SEPTEMBRIE
11	DERATIZARE DOMENIU PUBLIC	SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE
12	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC	OCTOMBRIE
13	DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT	DECEMBRIE
14	DERATIZARE DOMENIU PUBLIC	DECEMBRIE