

Grafic de executie al lucrarilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2017

NR. CRT.	DENUMIRE LUCRARE	PERIOADA EXECUTIE
1.	DERATIZARE DOMENIU PUBLIC	MARTIE
2.	DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT	APRIIE
3.	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT (GOSP. INDIVIDUALE)	APRIIE
4.	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT (GOSP. INDIVIDUALE)	MAI
5.	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT (GOSP. INDIVIDUALE)	IUNIE
6.	DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT	IUNIE-IULIE
7.	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT (GOSP. INDIVIDUALE)	IULIE
8.	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT (GOSP. INDIVIDUALE)	AUGUST
9.	DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT	AUGUST-SEPTEMBRIE
10.	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT (GOSP. INDIVIDUALE)	SEPTEMBRIE
11.	DERATIZARE DOMENIU PUBLIC	SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE
12.	DEZINSECTIE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT (GOSP. INDIVIDUALE)	OCTOMBRIE
13.	DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE INSTITUTII DE INVATAMANT	DECEMBRIE
14.	DERATIZARE DOMENIU PUBLIC	DECEMBRIE

NOTA : Graficul lucrarilor este intocmit conform prevederilor legale in vigoare.

PRESTATOR.  
S.C. CORAL IMPEX S.R.L.  
DIRECTOR SUICURSALA,



PRIMAR,  
EMIL BOC

BENEFICIAR,  
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
VIOREL PLES  
SEF SERVICIU,  
MARIUS COROS